

111學年度新住民語文教育「開課期程表」

(一)實體班

辦理內容	國小	國中
學校完成線上 開課資料填報 (含選課調查表)	5/12(四)~6/30(四)	5/12(三)~7/15(五)
確認 學習教材數量	7/6(二)	
縣市線上 開班資料審查	7/1(五) ~ 7/25(一)	
縣市 設定主聘學校	7/25(一) ~ 8/5(四)	
學校下載經費表核章及上傳	8/15(一) ~ 8/19(五)	
縣市下載經費表核章及上傳	8/19(五) ~ 8/28(日)	

(二)遠距班

辦理內容	國小	國中
學校完成線上申請作業	5/16(一)~6/10(五)	5/16(一)~7/8(五)
本市局端 線上初審	6/13(一)-6/17(五)	7/11(一)-7/15(五)
網頁公告審查結果	6/30(四)	7/18(一)
學校選課+設備申請	7/1(五)~7/11(一)	7/18(一)~7/22(五)
公告選課結果	7/15(五)	7/25(一)
學校經費填報作業	7/18(一)-7/25(一)	7/25(一)-7/29(五)
本市經費填報審核	8/1(一)~8/15(一)	